Kjósarveita

GRÖFUTÆKNI EHF.

VERKÁÆTLUN **2017**

Dags. 20.8.2017. H.Ú.

Verkþáttur	Magn m	D.afk.	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
			Maí			**Júní**				**Júlí**					**Ágúst**				**Sept**				**Okt**					**Nov**		
Stofn 5" að Hálsi	5400	200 m																												
Stofn 4" að Hálsi	5800	200 m																												
Stofn 4" að Hrosshól	1600	200 m																												
Dn 65 pípa að Norðurnesi	1000	200 m																												
Dn 65 pípa að Vindáshlíð	500	200 m																												
Stállögn í Vindáshlíð	700	200 m																												
Dn 50 lögn að Klörustöðum	2100	220 m																												
Dn 80 lögn að Miðdal 3	2000	200 m																												
Dn 65 lögn að Morastöðum	3300	220 m																												
Frágangur og tengingar																														
	22400																													